

متابعة الخطة التنفيذية لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني 2025/2020



اعتماد مجلس الكلية رقم 392 بتاريخ



2022/11/20

متابعة الخطة التنفيذية لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني 2025/2020



اعتماد مجلس الكلية رقم 392 بتاريخ
2022/11/20

متابعة الخطة التنفيذية لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني 2025/2020

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		لم يتم	جارى	تم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية الأولى : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية لكلية (كلية ذكية- الإمكانيات والكفاية المادية والبشرية) وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة											
مرفق 1-1	اولوية اولى			دوري			√	√	√	- تطوير الخطة الاستراتيجية لكلية وتحديث جميع عناصرها (رؤية ورسالة الكلية- التحليل الرباعي- الاهداف والغايات).	1- المتابعة الدورية والتقييم المستمر للخطة الاستراتيجية لكلية وتفعيلها في مدى زمني محدد
مرفق 2-1	اولوية اولى			دوري			تقارير سنوية	تقارير سنوية	تقارير سنوية	- عمل تقارير لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية	
مرفق 3-1	اولوية اولى			دوري			عمل استبيان لقياس الرضا بكافة الاطراف	عمل استبيان لقياس الرضا لكافة الاطراف		تفعيل نظم متابعة الاداء وضمان الجودة من خلال: - عقد ورش عمل واستبيانات تهدف لقياس تطور نظم الجودة.	2- تفعيل متطلبات الحوكمة والادارة والقيادة لتعزيز الاداء المؤسسي التطوير المستمر .
مرفق 4-1	اولوية اولى			دوري			√	√	√	وضع الية تعيين القيادات الأكاديمية ورؤساء الاقسام واعلانها.	
مرفق 5-1	اولوية اولى			تم			هناك متابعة	هناك متابعة		وضع الية عمل حديثة ومطورة لتقييم أداء	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الأولى : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية (كلية ذكية- الإمكانيات والكفاية المادية والبشرية) وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة												
	اولى						لائضباط الادارات بالكلية - جهاز البصمة وتقارير الحضور	لائضباط الادارات بالكلية - جهاز البصمة وتقارير الحضور			جميع الادارات بالكلية.	
مرفق 1-6	اولوية اولى			تم ومرفق قرارات انشاء وتطوير الهيكل التنظيمي 2020 - 2021			√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> - تطوير الهيكل التنظيمي بالكلية. - تطوير الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة. - انشاء وحدة المكتب الفني للعميد. - انشاء وحدة التحول الالكتروني. - تطوير وحدة ضمان الجودة. - تطوير وحدة ادارة الأزمات. - تطوير وحدة الخريجين 	3- متابعة تطوير الهيكل التنظيمي للكلية وربطه بالهيكل التنظيمي للجامعة بإنشاء وحدات جديدة داعمة للأداء.	
مرفق 1-7	اولوية اولى			تم تنظيم فراغات الكلية لكي			√	نسبة رضا الطلاب وأعضاء	خطة الكلية اثناء ازمة كورونا	<ul style="list-style-type: none"> - تجهيزات وفرش القاعات متعددة الاغراض بدور التعلية. - اعادة دراسة فراغات الكلية لتحقيق 	4- مبنى كلية يستوعب لمتطلبات برنامج الساعات المعتمدة	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية الأولى : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية (كلية ذكية- الإمكانيات والكفاية المادية والبشرية) وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة											
				تتناسب مع احتياجات الطلاب.				هيئة التدريس عن طرق التدريس المطورة.		أعلى كفاءة في ضوء متطلبات تطبيق اللائحة الجديدة - تجهيز القاعات التدريسية بشاشات تفاعلية ذكية. - تم تخصيص قاعات دراسية خاصة للدراسات العليا وتزويدها بشاشات عرض ذكية تفاعلية. - تطوير الخدمات الطبية المقدمة لطلاب الكلية من قبل العيادة. في إطار الخطة التنفيذية 2015- 2020 - الغاية الخامسة • توفير أجهزة طبية حديثة بالكلية (جهاز ضغط وسكر). • توافر طبيب خاص بعيادة الكلية طول الفترة الدراسية. - مراحل التطعيم ضد كوفيد 19 خارج	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الأولى : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية (كلية ذكية- الإمكانيات والكفاية المادية والبشرية) وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة												
											الكلية ثم داخلها.	
	اولوية ثالثة	لم يتم					-	-	-		- انشاء مكتبة الكترونية للمشروعات والخرائط والابحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس.	5- عمل قواعد بيانات مؤسسية وتعزيز الموقع الالكتروني للكلية
مرفق 1-8	اولوية اولى		دورى				مستمر - مرفق شكل الموقع الرسمى	مستمر - مرفق شكل الموقع الرسمى	√		- تحديث الموقع الرسمي للكلية بشكل دوري من خلال وحدة التحول الإلكتروني.	
مرفق 1-9	اولوية اولى		دوري				√	√	√		- عمل ندوات لنشر ثقافة الجودة لجميع الأطراف المعنية.	6- تفعيل دور المشاركة المجتمعية للأطراف المعنية في تقييم والمشاركة في أنشطة الكلية.
مرفق 1-10	اولوية اولى		دوري 2020 - 2021				√	دورى	√		- إعداد التقارير السنوية لتوثيق أنشطة وحدة ضمان الجودة (ما تم تنفيذه/ الجارى تنفيذه).	
مرفق 1-11	اولوية اولى		تم				√	اسماء المنسقين للجودة من هيئة التدريس	√		- تعيين منسقين لأعمال الجودة بالأقسام العلمية من أعضاء هيئة التدريس.	
مرفق 1-12	اولوية		تم من				√	استبيان عن تقييم أنشطة الكلية	√		- عقد ورش عمل واستبيانات لمشاركة	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الأولى : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية (كلية ذكية- الإمكانيات والكفاية المادية والبشرية) وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة												
	ثانية			خلال ورش عمل لكافة الاطراف المعنية							الأطراف المعنية في تقييم جميع أنشطة الكلية.	
مرفق 1-13	اولوية ثانية			تم			√	√	-		- عمل استبيانات رضا الأطراف المجتمعية عن أنشطة الكلية المختلفة.	
مرفق 1-14	اولوية ثانية			تمت مشاركة الطلاب وارتفاع نسبة رضا الاطراف المعنية عن أنشطة الكلية.			√	عدد الطلاب المشاركين باللجان الخاصة بنسبة الرضا عن أنشطة الكلية			- مشاركة الطلاب باللجان الخاصة (التكافل- المتعثرين- لجنة الأنشطة- وقرارات تشكيل اللجان).	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الأولى : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية (كلية ذكية- الإمكانيات والكفاية المادية والبشرية) وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة												
مرفق 1-15	اولوية اولى			تم الاستكفاء بالاستبيان			√	√			- تفعيل عقد المؤتمرات العلمية لمشاركة الطلاب في مختلف المجالات ذات الصلة.	
مرفق 1-16	اولوية اولى			مستمر عن طريق دورات مركز FLCD ومركز ضمان الجودة			الاحتياجات التدريبية 2023-2022	وضع اليه لاحتياجات القيادات الادارية وهيئة التدريس لاحتياجاتهم من الدورات التدريبية - الاعتماد على دورات رفع قدرات الهيئة المعاونة وهيئة التدريس من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس	الاعتماد على دورات رفع قدرات الهيئة المعاونة وهيئة التدريس من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس		- عمل دورات تدريبية تهدف الى رفع قدرة أعضاء هيئة التدريس من وذلك طبقاً لبرنامج تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.	7- تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الأولى : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية (كلية ذكية- الإمكانيات والكفاية المادية والبشرية) وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة												
										قدرات اعضاء هيئة التدريس والجودة		
مرفق 1- 17	اولوية اولى		جارى				√		√	تم تنظيم و ابرام اتفاقيات تعاون علمي مع احدى الجامعات الاجنبية (مؤتمرات مشتركة ، مشروعات بحثية ، اشراف مشترك على استمرار .	8- زيادة نسبة اعضاء الهيئة المعاونة الدارسين في الجامعات الاجنبية ، وكذا المهام العلمية لأعضاء هيئة التدريس	
مرفق 1- 18	اولوية اولى		على مدار الخطة 2020- 2025 وسوف يتم تخصيصها سنوياً				√		√	خطة تدريبية لتنمية مهارات الإداريين بالكلية والوحدات المختلفة مثل (وحدة ضمان الجودة- وحدة التحول الالكتروني...) تشمل برنامج تدريبي في مجال الشؤون المالية لإدارة (الحسابات)	9- رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للكلية والموائمة مع متطلبات ادارة الجامعة والجهاز المركزي للتنظيم والادارة وتطوير نظم	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		لم يتم	جارى	تم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الأولى : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية (كلية ذكية- الإمكانيات والكفاية المادية والبشرية) وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة												
			وشهرياً									التعامل الإلكتروني مع الطلاب بما يتماشى مع متطلبات جامعة القاهرة كجامعة ذكية.
مرفق 1-19	اولوية اولى		جارى					√	√	- برنامج تدريبي في مجال تنمية مهارات مديري الإدارات لجميع مديري الأقسام الإدارية بالكلية		
مرفق 1-20	اولوية ثالثة		جارى					√	√	- برنامج تدريبي عن كيفية التصرف وقت حدوث الطوارئ لـ وحدة الكوارث والأزمات		
مرفق 1-21	اولوية اولى		جارى					√	√	- برنامج تدريبي على مهارات استخدام الحاسب الآلي للعاملين المرتبط عملهم باستخدامه		
مرفق 1-22	اولوية ثانية		جارى					√	√	- برنامج تدريبي في مجال اخصائي الدراسات العليا وشؤون الطلاب للعاملين في الإدارتين		
مرفق 1-23	اولوية ثالثة		جارى					√	√	- برنامج تدريبي في مجال إجراءات شؤون العاملين		
مرفق 1-24	اولوية		جارى					√	√	- برنامج تدريبي في تنمية مهارات		

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الأولى : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية (كلية ذكية- الإمكانيات والكفاية المادية والبشرية) وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة												
	ثالثة										التأمين الاجتماعي للإداريين بالكادر الخاص	
مرفق 1-25	اولوية ثانية		جارى					√	√		- عمل كتيب للتوصيف الوظيفي مع تحديد (صفة الوظيفة- المسئوليات- الاختصاصات- الصلاحيات)، واعتماده من مجلس الكلية وإعلانه.	
مرفق 1-26	اولوية اولى		جارى					√	√		- دورات تدريبية في ادارة نظم الجودة لأعضاء وحدة ضمان الجودة	
مرفق 1-27	اولوية اولى			تم				√	√	√	- اعتماد معايير اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية واعلانها لجميع الادارات والاقسام.	10- التزام الكلية بالمصداقية والنزاهة في سياساتها وقراراتها وتعاملاتها والتزام قياداتها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة
مرفق 1-28	اولوية اولى			تم				√	√	√	- شراء النسخ الأصلية من المراجع والكتب اللازمة لأعضاء هيئة التدريس لاستخدامها في تطوير المقررات	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية الأولى : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية (كلية ذكية- الإمكانيات والكفاية المادية والبشرية) وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة											
											المعونة والطلاب والعاملين بها بكود الممارسة الأخلاقية للجامعة.
	اولوية ثالثة	جمد البرنامج لحين اشعار اخر					-	-	-	-	11- تنمية الموارد المالية الذاتية اللازمة لتحقيق اهداف الكلية.
	اولوية ثالثة	لم يتم					-	-	-	-	12- عمل قواعد بيانات لكل قسم علمي وتعزيز الموقع الالكتروني للكلية
مرفق 1-29	اولوية اولى			تم			√	√	√	-	تحديث الموقع الرسمي للكلية بشكل دوري من خلال وحدة التحول الإلكتروني.
مرفق 1-30	اولوية		جارى					√	√	-	تحديث استراتيجيتية التدريس والتعلم

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		لم يتم	جارى	تم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الأولى : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية (كلية ذكية- الإمكانيات والكفاية المادية والبشرية) وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة												
	اولى										والتقييم واعتمادها واعلانها على موقع الكلية.	القدرة المؤسسية الشاملة والفاعلية
مرفق 1-31	اولوية اولى			دوري			√	دوري	دوري		- عمل استمارات متابعة العملية التعليمية لوحدة متابعة العملية التعليمية ورفع تقرير شهري بنسب الحضور لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لرؤساء الأقسام لاتخاذ اللازم.	التعليمية للكلية وفقا لمؤشرات محددة ومعتمدة، مع استخدام نظم حديثة ومطورة ومعلنة لتقويم الاداء
مرفق 1-32				تم			√	تم ادراج رؤية ورسالة وحدة ضمان الجودة والهيكل التنظيمي للجودة	√		- تحديث اللائحة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة واعلانها على الموقع الالكتروني للكلية.	
مرفق 1-33	اولوية اولى			دوري			√	دوري	دوري		- انشاء نظام معلومات وتوثيق حديث ومتطور ضمن خطة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لدعم اتخاذ القرار.	
مرفق 1-34	اولوية						√	√	√		- شراء و تركيب نظام معلومات اداري	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الأولى : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية (كلية ذكية- الإمكانيات والكفاية المادية والبشرية) وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة												
	اولى										مع شبكة انترنت للكلية.	
مرفق 1- 35	اولوية ثانية			دورى			√	دورى	دورى		- وضع الية مناسبة لنشر و بث و الترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة من قواعد البيانات و الارشيفات المقترح انشائها.	
مرفق 1- 36	اولوية ثانية		جارى					√	√		- خطط تحسين وفقا لتقارير المراجعات الداخلية والخارجية ونتائج الاستبيانات.	
مرفق 1- 37	اولوية اولى		جارى					√	√		- متابعة تنفيذ خطط التحسين المختلفة ولخطط الوكلاء.	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية الثانية: رفع كفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلم لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم الهجين مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية											
مرفق 1-2	اولوية اولى		جارى					√	√	تطوير لائحة البكالوريوس والدراسات العليا.	1- تطوير المقررات الدراسية لمراعاة توافقتها مع الاهداف والخطة الاستراتيجية للكلية.
مرفق 2-2	اولوية اولى			تم			√	√	اعداد ورش وعمل واجتماعات لمناقشة خطط تطوير اللوائح.		
مرفق 3-2	اولوية اولى			تم			√	√	تشكيل لجنة لصياغة اللائحة الداخلية للكلية لبرنامج البكالوريوس ممثلة بعضو هيئة تدريس من كل قسم وبرئاسة أ.د/ راندا جلال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، أ.د/ سهام هارون		
مرفق 4-2	اولوية اولى			تم			√	√	تشكيل لجنة لصياغة اللائحة الداخلية لبرنامج الدراسات العليا برئاسة أ.د/ ابتهاج عبدالمعطي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا		

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية الثانية: رفع كفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلم لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم الهجين مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية											
مرفق 2-5	اولوية اولى		جارى					√	√		- تعديل عدد برامج الدراسات العليا إلى 5 برامج.
مرفق 2-6	اولوية اولى			تم			√	√	√		- تحديث مصفوفة العلاقة بين أهداف البرنامج ومواصفات الخريج.
مرفق 2-7	اولوية ثانية			دوري			√	√	√		- تكليف رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس باتخاذ اللازم نحو تحديث تقارير وتوصيفات المقررات الدراسية بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا واعتمادها بمجالس الأقسام ومجلس الكلية.
مرفق 2-8	اولوية اولى						-	-	-		- إتماد آلية اختيار المراجع الخارجي للناحتى البكالوريوس والدراسات العليا من مجلس الكلية.
-	اولوية ثانية						-	-	-		- توجيه خطاب لرؤساء الأقسام عند إعداد المقررات للتأكد من توزيع

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الثانية: رفع كفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلم لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم الهجين مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية												
											الدرجات وعدد الساعات بالمقرر طبقاً للائحة بتوضيح نواتج التعلم على أسئلة الامتحانات بتقرير المقررات وتوزيع الدرجات عليها.	
-	اولوية ثانية						-	-	-		- تطوير برامج تعليمية متخصصة، وغير موجودة في الكليات والأقسام المنافسة.	
مرفق 2- 9	اولوية ثانية			تم بتفويض أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بالتشاور مع السادة رؤساء الأقسام لوضع المحتوي العلمي للدبلومة			√	√	√		- اتخاذ إجراءات تفعيل دبلومات مهنية: - أولاً: دبلومة التنسيق الحضاري	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية الثانية: رفع كفاءة الفاعلية التعليمية لكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلم لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم الهجين مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية											
تابع مرفق 2- 9	اولوية ثانية			تم بتفويض أ.د. وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بوضع المحتوي العلمي للدبلومة			√	√	√	- ثانياً: دبلومة نظم المعلومات العمرانية	
تابع مرفق 2- 9	اولوية اولى			بتفويض أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور محمد شحاته لوضع المحتوي العلمي والتسويق للدبلومة.			√	√	√	- ثالثاً: دبلومة التخطيط العمراني والمحليات	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية الثانية: رفع كفاءة الفاعلية التعليمية لكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلم لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم الهجين مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية											
تابع مرفق 2-9	اولوية اولى			بتفويض أ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا			√	√	√	- رابعا: دبلومة لاندسكيب	
مرفق 2-10	اولوية ثانية		جارى					√	√	- اعتماد المعايير الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس.	2-تعزيز المعايير الاكاديمية القياسية والمخرجات التعليمية المستهدفة باتجاه المعايير الاكاديمية الدولية
مرفق 2-11	اولوية ثانية		جارى					√	√	- اعتماد المعايير الأكاديمية للدراسات العليا.	
مرفق 2-12	اولوية ثانية		جارى				√	√	√	- إعلان مصفوفة المعايير الأكاديمية القياسية المعتمدة للكلية ونشرها على الموقع الإلكتروني.	
مرفق 2-13	اولوية اولى			تم وضع خطة للتعليم الهجين للكلية			√	√	√	- وضع خطة لتحديث أساليب التعلم الإلكتروني طبقاً للخطة التنفيذية 2015-2020 الغاية الثانية.	3-تطوير أساليب واستراتيجيات التعليم والتعلم واستخدام
مرفق 2-14	اولوية			تم			√	√	√	- استخدام أساليب التعلم الإلكترونية	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية الثانية: رفع كفاءة الفاعلية التعليمية لكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلم لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم الهجين مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية											
	اولى									عن بعد بتأسيس وحدة التحول الإلكتروني وتم اعتمادها من مجلس الكلية.	أساليب حديثة (التعليم الإلكتروني) بهدف تحقيق التنافسية والوفاء بمتطلبات العمل.
مرفق 2-15	اولوية اولى			تم			√	√	√	- تفعيل منصة التعليم عن بعد خاصة بعد جائحة فيروس كورونا في عرض المحاضرات	
مرفق 2-16	اولوية اولى			تم			√	√	√	- وضع آلية عمل للامتحانات عن بعد.	
مرفق 2-17	اولوية اولى			تم			√	√	√	- استخدام شاشات عرض تفاعلية ذكية بالتدريس.	
مرفق 2-18	اولوية اولى			تم			√	√	√	- زيادة عدد المقررات الدراسية بأسلوب التعليم الإلكتروني بتشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على إعدادها	
مرفق 2-19	اولوية اولى			تم			√	√	√	- رفع المحاضرات لحصول الطالب	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الثانية: رفع كفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلم لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم الهجين مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية												
	اولى										على المحاضرة من المنصة الإلكترونية.	
مرفق 2-20	اولوية اولى			تم				√	√		- تحديث استراتيجية التدريس والتعلم والتقييم واعتمادها من مجلس الكلية.	
مرفق 2-21	اولوية اولى			تم			√	√	√		- رفع استراتيجية التدريس والتعلم والتقييم المحدثة على الموقع الإلكتروني للكلية.	
مرفق 2-22	اولوية ثانية			تم			√	√	√		- إعداد خطاب موجه لرؤساء الأقسام لإدراج طرق التدريس والتعلم المحدثة (التعليم الذاتي والتعليم الإلكتروني) داخل توصيف المقررات في ضوء ما استجد مع جائحة كورونا	
مرفق 2-23	اولوية اولى		جارى					√	√		- تحليل استمارات متابعة العملية التعليمية لوحدة متابعة العملية	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
<p>الغاية الثانية: رفع كفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلم لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم الهجين مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية</p>												
											<p>التعليمية لضمان فاعلية التعليم واستمارة تقييم الامتحانات لقياس مدى توافق أساليب التدريس والتعلم.</p> <p>- وضع آلية لتوثيق الإجابات النموذجية للامتحانات للمواد النظرية ومعايير تصحيح الامتحان للمواد العملية واعتمادها بمجلس الكلية.</p> <p>- إرسال تحليل نتائج امتحانات الطلاب لجميع الأقسام للمواد المختلفة.</p> <p>- صياغة خطط تطوير المقرر بناء على تقرير المقررات وعرضها بمجلس الكلية.</p>	
مرفق 2-24	اولوية اولى		جارى					√	√		<p>- التسويق لبرامج الدراسات العليا حسب خطة التسويق لجامعة القاهرة من خلال قنوات الجامعة الرسمية</p>	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الثانية: رفع كفاءة الفاعلية التعليمية لكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلم لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم الهجين مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية												
											للتسويق وكذلك من خلال عمل البرشور وموقع الكلية الرسمي.	
مرفق 2-25	اولوية اولى			تم			√	√	√		- تفعيل تمهيدي الماجستير والدكتوراة بنظام التعليم المدمج للعام الدراسي 2021 /2020	
مرفق 2-26	اولوية اولى		جارى					√	√		- تطوير المكتبة (نظام البحث - ربطها بالمكتبات الاخرى) وتنمية خبرات ومهارات موظفي المكتبة بصفة مستمرة	4-رفع كفاءة التعلم
مرفق 2-27	اولوية اولى		جارى					√	√		- توفير الموارد التعليميه للطالب بالمكتبة بصوره مباشره (كتاب عالمى لكل مقرر - خرائط - مصادر الكترونيه - المحتويات العلمية - نماذج مشروعات - تقارير - احصائيات)	لمواكبة المستويات الإقليمية والمحلية

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية الثانية: رفع كفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلم لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم الهجين مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية											
مرفق 2-28	اولوية اولى			دورى			√	√	√	- تطبيق أدوات القياس (استبيانات - مقابلات فردية - مقابلات جماعية - حلقات مناقشة - مجموعات بؤرية) عن مستوى رضا الطلاب.	5-تعزيز الالتزام بالمصداقية والنزاهة مع الطلاب واخذ الشكاوى المقدمة منهم بروح المسؤولية والاهتمام.
مرفق 2-29	اولوية اولى			دورى			√	√	√	- معرفة الطلاب بشكل دوري كل فصل دراسي أو كل عام دراسي (أهداف البرنامج- الساعات المعتمدة- توزيع الدرجات- معايير التقييم) والإعلان عنها لكل مقرر في المحاضرة الأولى.	
مرفق 2-30	اولوية اولى			تم			√	√	√	- دعم فاعلية نظام الإرشاد الأكاديمي والساعات المكتتبية لاستفادة الطلاب منه بإعداد جدول موحد منظم يبين ساعات الإرشاد الأكاديمي والساعات المكتتبية ومواعيد الأعباء التدريسية	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الثانية: رفع كفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلم لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم الهجين مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية												
											وإعلانها على مكاتب أعضاء هيئة التدريس.	
مرفق 2-31	اولوية اولى			تم			√	√	√		- تشكيل لجنة للمتضررين واعتماده من مجلس الكلية لتسهيل التواصل مع الطلاب المتضررين وتقديم المساعدات لهم والنصائح والارشادات المناسبة لكل حالة على حدى.	
مرفق 2-32	اولوية اولى			تم			√	√	√		- صياغة آلية التدريس والتقييم تضمن كفاءة وعدالة التقييم.	
مرفق 2-33	اولوية اولى			تم			√	√	√		- توضيح توزيع طرق النجوم على مخرجات التعلم المستهدفة في توصيف المقررات.	
مرفق 2-34	اولوية اولى			تم			√	√	√		- وضع معايير التقييم على لوح الطلبة أو الأبحاث أثناء تصحيحها.	
مرفق 2-35	اولوية		جارى					√	√		- أخذ المقترحات من الطلاب والهيئة	6-تعزيز مشاركة

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الثانية: رفع كفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلم لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم الهجين مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية												
	اولى										المعاونة واعضاء هيئة التدريس والجهات والأطراف المجتمعية.	الطلاب في تطوير العملية التعليمية
مرفق 2-36	اولوية ثانية			تم			√	√	√	- عقد ورش عمل واستبيانات مع الاطراف المعنية لمناقشة تطوير اللائحة.	تحديث البرامج التعليمية (جمع البيانات والمسوحات الحقلية للعملية التعليمية والبحثية)	
-				لم يتم				√	√	- انشاء مكتبة الكترونية للمشروعات والخرائط والبيانات الاحصائية	7-رفع كفاءة وتطوير معامل الكلية	
مرفق 2-37	اولوية ثالثة			تم			√	√	√	- زيادة وتطوير المقررات العلمية بالحاسب الآلي	تحديث البرامج الإلكترونية اللازمة للمقررات المختلفة، واستخدام التقنيات	
مرفق 2-38	اولوية اولى			تم			√	√	√	- إنشاء معمل تفاعلي لاستخدام أحدث البرامج لنظم المعلومات الجغرافية.	المتطورة في عمل	
مرفق 2-39	اولوية اولى			تم			√	√	√	- تطوير معامل الحاسب الآلي وربط محتوى المقررات الدراسية باستخدام		

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية الثانية: رفع كفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلم لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم الهجين مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية											
										برامج الحاسب الآلي	المسوحات البيئية والعمرانية.
مرفق 2-40	اولوية ثانية		جارى					√	√	- إعلان مصفوفة المعايير الأكاديمية القياسية المعتمدة للكلية ونشرها على الموقع الإلكتروني	
مرفق 2-41	اولوية ثالثة			تم من خلال الدبلومة المهنية التطبيقات الجيومكانية			√	√	√	- تطوير برنامج علوم الحاسب للارتقاء بمهارات الخريجين.	

مرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الثالثة : تطوير ودعم البحث العلمي والانشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وبما يساعد في حل المشكلات المجتمعية												
مرفق 1-3	اولوية اولى		جارى توفير 50 % من الموارد والمصادر البحثية للباحثين	تم					√	√	- اعداد الخطة البحثية للكلية (2025-2020) طبقاً لخطة الدولة (2015-2030)، وممتدة إلى 2027 طبقاً لخطة جامعة القاهرة.	1. دعم وتطوير منظومة البحث العلمي وتحديث الخطة البحثية بما يتوافق مع استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.
مرفقة 2-3	اولوية اولى		جارى					√	√	- اعداد خطط دورية لمتابعة تنفيذ الخطة البحثية للكلية (2020-2025) من خلال الأقسام.		
مرفق 3-3	اولوية اولى		جارى					-	-	- وضع خطة تنفيذية لتحسين جودة المقترحات البحثية، وإضافة استمارة التشابه التي يتم عملها للمقترحات البحثية.		
مرفق 4-3	اولوية اولى							-	-	- عرض قائمة الدورات المتاحة من بنك المعرفة من خلال Elsevier والتي يمكن دمجها ضمن مقررات الدراسات العليا بمجلس الكلية.		

مرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية الثالثة : تطوير ودعم البحث العلمي والانشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وبما يساعد في حل المشكلات المجتمعية											
مرفق 5-3	اولوية اولى			دورى (التعاون مع جامعة جدانسك في بولندا وجامعة كيوتو في اليابان)			√	√	√	- عمل بروتوكولات تعاون مع جامعات اجنبية - عقد ندوات مشتركة مع هيئات وجامعات اجنبية مثل: التعاون مع جامعة جدانسك في بولندا وجامعة كيوتو في اليابان.	2. تعزيز المجالات البحثية التي تتميز بها الكلية عن الكليات المنافسة
مرفق 6-3	اولوية اولى			دورى			√	√	√	- اشراف مشترك بين الاقسام في رسائل الدكتوراه والماجستير	
مرفق 7-3	اولوية ثالثة			دورى			√	√	√	- اشتراك بين كلية الهندسة جامعة القاهرة والكلية في الاشراف البحثي المشترك	
مرفق 8-3	اولوية ثالثة		جارى					√	√	- عقد اتفاقيات بين الكلية والجهات البحثية لتبادل نتائج البحوث لديهم والمعلومات وجعلها متاحة للباحثين - بروتوكولات بين الكلية والجهات البحثية لتبادل نتائج البحوث.	3. تهيئة بيئة بحثية محفزة للتوطين ونتاج المعرفة وبما يخدم الاهداف العليا للوطن.

مرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية الثالثة : تطوير ودعم البحث العلمي والانشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وبما يساعد في حل المشكلات المجتمعية											
مرفق 9-3	اولوية اولى						√	√	√	- إهداء البرامج المحملة على الأجهزة الموجودة بالمعمل البحثي للدراسات البيئية من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي.	
مرفق 10-3	اولوية اولى			تم عمل اتفاقية مع شركة ابزرى الامريكية			√	√	√	- إنشاء معمل تفاعلي لاستخدام أحدث البرامج لنظم المعلومات الجغرافية: البرامج أصلية من شركة ابزرى الأمريكية. طبقاً للخطة التنفيذية 2015-2020 الغاية الثانية.	
مرفق 11-3	اولوية ثالثة		جارى				-	-	-	- تحديد الجهات القومية ذات الصلة وعمل أجندة علمية بين جهات البحث القومية والجهات غير البحثية والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية التي لها علاقة بالمجال في تمويل مشروعات	4. ربط التطبيقات المعرفية ومخرجات الابتكار بالقضايا ذات الاولوية للوطن
مرفق 12-3	اولوية اولى		جارى					√	√	- أجندة محدثة مع الجهات القومية ومشروعات مشتركة للقضايا	

مرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الثالثة : تطوير ودعم البحث العلمي والانشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وبما يساعد في حل المشكلات المجتمعية												
											القومية وبروتوكولات تعاون بحثي.	
مرفق 13-3	اولوية اولى			• ندوة دور التخطيط والتصميم العمراني • ندوة عمران القاهرة الخديوية			√	√	√		- عقد الندوات والورش لمناقشة القضايا القومية والإقليمية	
مرفق 14-3	اولوية اولى						-	-	-		- تخصيص عدد من بحوث الدراسات العليا وابحاث أعضاء هيئة التدريس	
مرفق 15-3	اولوية ثانية						-	-	-		- إعداد خطة للمؤتمرات العلمية السنوية للكلية	
مرفق 16-3	اولوية ثانية			تم			√	√	√		- تنظيم مؤتمر دولي سنوي ويتم في ضوء: • تشكيل وحدة المؤتمرات بالكلية	5. العمل على رفع معدلات النشر للأبحاث في

مرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي		
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020				
الغاية الثالثة : تطوير ودعم البحث العلمي والانشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وبما يساعد في حل المشكلات المجتمعية													
											(المؤتمر الدولي للكلية). • التنسيق مع بنك المعرفة المصري بخصوص المشاركة فى تنظيم وتفعيل المؤتمر السنوي للكلية وعرضها على مجلس الكلية.	المجالات الإقليمية والدولية المتميزة	
مرفق 17-3	اولوية اولى						-	-	-	-	-		-
مرفق 18-3	اولوية اولى			تم بتفاعل 10% من أنشطة الخطة البحثية بين كليات القطاع الهندسي			√	√	√		-		-
مرفق	اولوية						-	-	-	-	-	-	

مرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الثالثة : تطوير ودعم البحث العلمي والانشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وبما يساعد في حل المشكلات المجتمعية												
19-3	ثالثة										الكلية وكليات القطاع الهندسي في المجالات المشتركة	
							-	-	-		- مؤتمرات مشتركة ، مشروعات بحثية ، اشراف مشترك على الرسائل العلمية)	
مرفق 20-3	اولوية ثالثة			مطوية المؤتمر الدولي للكلية			√	√	√		- تنظيم مؤتمر كل عامين لأبحاث الدراسات العليا - مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات وأبحاث مشتركة	
نرفق 21-3	اولوية اولى			-خطة تدريبية تستوعب 60 % من متطلبات البحث العلمي - تحقيق			√	√	√		- خطة تدريب للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بهدف زيادة معدلات النشر لأعضاء هيئة التدريس وتفعيل قرار النشر لباحثين الدراسات العليا	

مرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق (مؤشرات النجاح)			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الثالثة : تطوير ودعم البحث العلمي والانشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وبما يساعد في حل المشكلات المجتمعية												
				معدلات النشر بنسبة % 100								
مرفق 22-3	اولوية ثانية			تم اعتمادها بمجلس الكلية			√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> - وضع آليات فاعلة لضمان استمرار الوعي بأخلاقيات البحث العلمي، واعتمادها من مجلس الكلية، - إعداد آلية متابعة إجراءات الوعي الأخلاقي. - إعداد آلية الموافقة على المقترحات البحثية. - آلية تشكيل لجان الحكماء. 	6. تعزيز الوعي بأخلاقيات البحث العلمي	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جاري	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية الرابعة : دعم الأنشطة الطلابية والأكاديمية وتعزيز التواصل مع الخريجين											
مرفق 1-4	اولوية اولى			تم			√	√	√	إعداد أقراس مدمجة (CD) - أصل - لتدريس البرنامج .	1.دعم الأنشطة الطلابية والاكاديمية للطلاب بما يحقق متطلبات سوق العمل.
مرفق 2-4	اولوية اولى			تم			√	√	√	توفير دعم فنى ومالي لتنظيم دورات تدريبية للطلبة داخل الكلية فسي CAD + Photoshop + GIS +.3D Max	
مرفق 3-4	اولوية اولى			تم			√	√	√	- تطوير الخدمات الطبية المقدمة لطلاب الكلية من قبل العيادة - عمل فحص دوري للطلاب بمستشفيات الجامعة - توفير اجهزة طبية حديثة بالكلية توافر طبيب خاص بعيادة الكلية طول الفترة الدراسية	
مرفق 4-4	اولوية اولى			تم			√	√	√	- تنمية المهارات العلمية للطلاب بالكلية من خلال اعداد برامج متعددة تساهم في الابتكار والتفكير العلمي.	
مرفق	اولوية اولى			تم			√	√	√	- تطوير برنامج علوم الحاسب للارتقاء	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جاري	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الرابعة : دعم الأنشطة الطلابية والأكاديمية وتعزيز التواصل مع الخريجين												
5-4	اولى										بمهارات الخريجين	
مرفق 6-4	اولوية اولى						-	-	-		- تدريبات صيفية مع شركات مقاولات وتعمل في مجال التشطيبات والتنفيذ بشكل عام مثل المقاولون العرب وشركات البترول.	
مرفق 7-4	اولوية ثالثة						-	-	-		- دورات تنمية مهارات مشتركة مع كليات اخرى بجامعة القاهرة	
مرفق 8-4	اولوية اولى						-	-	-		- تنظيم معرض للأعمال المبتكرة من الطلاب	
مرفق 9-4	اولوية ثالثة						-	-	-		- عمل آلية لرعاية الطلاب المتميزين في مجالات مختلفة عن الدراسة.	
مرفق 10-4	اولوية اولى			جائزة د. محمود يسرى عن كل عام			√	√	√		- مسابقة افضل مشروع تخرج	
مرفق	اولوية اولى			دوري			√	√	√		- تقديم بعض المقررات الدراسية مثل مقرر	3.بناء شخصية الطالب

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الرابعة : دعم الأنشطة الطلابية والأكاديمية وتعزيز التواصل مع الخريجين												
11-4	اولى										مادة ممارسة أخلاقيات المهنة ومقرر ريادة الأعمال.	وتنمية الوعي القومي له بما يحقق غايات
مرفق 12-4	اولوية اولى			دوري			√	√	√		- وضع نظام متكامل لدعم الطلاب (مادياً واجتماعياً وصحياً).	مصر القومية مع الحفاظ على هويته المصرية الحضارية.
مرفق 13-4	اولوية اولى			دوري			√	√	√		- مسابقات دورية فكرية وثقافية وفنية	
مرفق 14-4	اولوية اولى			دوري			√	√	√		- توفير فرص عمل للخريجين من خلال اعضاء هيئة التدريس.	
مرفق 15-4	اولوية اولى		جارى				-	-	-		- عمل اتصالات دائمة ومستمرة بين الكلية والاطراف المجتمعية لتوفير فرص عمل مناسبة للخريجين	4.تعزيز التواصل مع الخريجين وإعداد برامج ودورات خاصة بالتعليم.
مرفق 16-4	اولوية ثالثة						-	-	-		- وضع آلية لتقييم أداء خريجي الكلية لدى الأطراف المعنية (متطلبات سوق العمل) واعتمادها من مجلس الكلية.	
مرفق 17-4	اولوية ثانية			تم			-	-	-		- إعداد استمارة استبيان مع الشركاء المجتمعيين بشأن احتياجات سوق العمل من	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جاري	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الرابعة : دعم الأنشطة الطلابية والأكاديمية وتعزيز التواصل مع الخريجين												
											خريجي كلية التخطيط الإقليمي والعمراني.	
مرفق 4-18	اولوية اولى		جاري				-	-	-		- ربط احتياجات سوق العمل ببرنامج الكلية (خطة لتسويق الطلبة: استحداث برنامج للتنمية المهنية للخريجين وفقاً لاحتياجات وتطورات سوق العمل)	
مرفق 4-19	اولوية ثالثة						-	-	-		- ملتقى توظيف سنوي بمشاركة جهات التوظيف والخريجين وأعضاء هيئة التدريس مع معرض لمشروعات الطلبة	5.تكوين بعض الكيانات الخاصة بالخريجين تكون مرتبطة بأهداف الكلية (رؤية) " جمعية - صفحات تواصل اجتماعي"
مرفق 4-20	اولوية اولى		جاري				-	-	-		- تفعيل وحدة الخريجين في إطار الخطة التنفيذية للكلية 2015- 2020 الغاية الخامسة.	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جارى	تم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية الخامسة : رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.											
مرفق 1-5	اولوية اولى			تم			√	√	√	- إعداد التقرير السنوي لأنشطة لجنة شؤون البيئة وخدمة المجتمع لعام (2020-2021).	1. توسيع دور الكلية كمركز اشعاع ثقافي لتحقيق المسئولية المجتمعية والتنمية الاجتماعية للمجتمع المحيط بالجامعة والوطن ككل .
مرفق 2-5	اولوية اولى			تم			√	√	√	- اعداد التقرير الدوري لمتابعة تنفيذ أنشطة خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعام (2020-2021).	
مرفق 3-5	اولوية اولى			تم			√	√	√	- الوعي بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأطراف المجتمعية طبقاً للخطة التنفيذية 2015-2020 - الغاية السادسة من خلال: • إعلام أعضاء هيئة التدريس بخطة أعمال خدمة المجتمع من خلال مجلس الكلية والذي يرسل إلى جميع أعضاء التدريس بالبريد الالكتروني. • إعلان أعضاء هيئة التدريس	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	تم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الخامسة : رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.												
											والطلاب بالندوات وورش العمل والمعارض المقامة عن طريق لوحات الإعلانات بالكلية، ووسائل التواصل الاجتماعي.	
											<ul style="list-style-type: none"> عمل منشورات بالكلية توضح دور اللجنة للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة. رفع كفاءة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 	
مرفق 4-5	اولوية اولى			<ul style="list-style-type: none"> ندوة دور التخطيط والتصميم العمراني ندوة عمران القاهرة الخديوية قلب 			√	√	√		– عقد الندوات والورش لمناقشة القضايا القومية والإقليمية	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	تم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الخامسة : رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.												
				العاصمة التراثية								
مرفق 5-5	اولوية اولى										- إيجاد وعى متنامي بخدمة المجتمع وتنمية البيئة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.	2. توسيع نطاق التعاون مع القطاعات والجهات المختلفة في المجتمع وتعزيز الإدارة الرشيدة للمجتمع المحيط وبما يصب في مجال التنمية المستدامة.
مرفق 6-5	اولوية ثانية						-	-	-		- عقد ورش عمل لتحديد الإحتياجات الحقيقية للمجتمع المحيط بحضور مديري الوحدات ذات الطابع الخاص وممثلي الهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية، والاستعانة بالأطراف المجتمعية في تعديل اللائحة من خلال ورش عمل للاستفادة من آراء الأطراف المجتمعية في البرنامج ودور الكلية والخريجين.	
مرفق 7-5	اولوية اولى						-	-	-		- عقد عدد صالونات وورش ثقافية لتنمية الوعي بخدمة المجتمع وتنمية	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	تم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الخامسة : رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.												
											البيئة	
مرفق 8-5	اولوية اولى						-	-	-		- تطوير معامل الحاسب الآلي وربط محتوى المقررات الدراسية باستخدام برامج الحاسب الآلي	3. خدمة المجتمع المحلي وتطوير معامل الحاسب الآلي للقيام بخدمته بما ينعكس على زيادة موارد الكلية.
مرفق 9-5	اولوية اولى						-	-	-		- عمل دورات متخصصة باستخدام المعامل	
مرفق 10-5	اولوية ثانية			تفعيل دبلومة مهنية التطبيقات الجيومكانية بالترم الثانى للعام الدراسى 2021-2022			√	√	√		- عمل دبلومات خاصة بمجال نظم المعلومات الجغرافية.	
مرفق 11-5	اولوية اولى			تفعيل دبلومات مهنية بالكلية للعام الدراسى 2021-2022			√	√	√		- عمل دبلومات مهنية تخدم المجتمع المحلي.	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	تم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الخامسة : رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.												
مرفق 12-5	اولوية اولى						-	-	-	-	– إتاحة التقديم بالدراسات العليا والدبلومات المهنية online للطلاب خارج مصر.	4. المشاركة فى تعظيم استثمار الدور والموقع الاستراتيجى والريادى لمصر اقليميا ودوليا.
مرفق 13-5	اولوية اولى			هناك قائمة بمشروعات مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية حتى عام 2021.			√	√	√	– المشاركة في المشروعات والمسابقات الدولية		
مرفق 14-5	اولوية اولى						-	-	-	– إقامة مركز استشارات وبحوث اقليمي يساهم في حل قضايا العمران على المستوى الدولي والاقليمي		
مرفق 15-5	ثالثة			تم بقرار مجلس رقم			√	√	√	– تفعيل دور مركز العمران الأفريقي بالكلية .		
مرفق 16-5	اولوية ثالثة			تم (المشروع البحثى د/ سهام د/			√	√	√	– تشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب في أنشطة		

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	تم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
الغاية الخامسة : رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.												
				طارق أبو السعود .							المراكز البحثية المرتبطة بخدمة المجتمع مع تقديم حوافز مالية مناسبة	الشراكة وبرامجها وعمل قنوات
مرفق 17-5	اولوية اولى			تم			√	√	√		– عقد بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة وكلية التخطيط الإقليمي والعمراني وشركة إيزري ESRI Northeast Africa بشأن اتفاقية تعاون لتقديم خدمات مجتمعية في مجال نظم المعلومات الجغرافية في العمران مثل شراء البرامج الأصلية.	اتصال مع مؤسسات المجتمع المدني وتنمية البيئة المحلية والإقليمية والدولية.
مرفق 18-5	اولوية اولى			تم			√	√	√		– انتداب د. أحمد حلمي أحمد السيد مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني لتدريس مقرر التحليل الإحصائي في البحث العلمي و د. احمد محمد حامد الزيني باحث بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد لتدريس	

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي	
		تم	جارى	تم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020			
<u>الغاية الخامسة : رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.</u>												
											مقرر الاستشعار عن بعد.	
مرفق 19-5	اولوية اولى		جارى					√	-		6. صياغة وتحديد معايير ومؤشرات قياس الرضا للطلاب.	
مرفق 20-5	اولوية اولى		جارى					√	-		قياس الرضا لأعضاء هيئة التدريس.	
مرفق 21-5	اولوية اولى		جارى					√	-		قياس الرضا لطلاب الدراسات العليا.	المستفيدين من خدمات الكلية (الخطة التنفيذية - عدد الوافدين لا يقل عن 3% في مرحلة البكالوريوس - 10% في مرحلة الدراسات العليا)

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
الغاية السادسة : زيادة عدد الطلبة الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا											
مرفق 1-6	اولوية اولى		جارى					√	√	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد خطة لجذب الوافدين كما وردت بالخطة التنفيذية للكلية 2015-2020 • وحدة متابعة احتياجات الوافدين بالكلية . • متابعة ودعم احتياجات الوافدين، وتقديم تسهيلات لهم. • الموقع الإلكتروني للكلية ومواقع التواصل الإجتماعي. - دليل إرشادي للتعريف بالكلية + ندوات تعريفية للكلية. 	1. إعداد مطبوعات ووسائل تعريف بالكلية وبرامجها وخطة مفعلة لتوزيعها ونشرها على المستوى العربي والإقليمي.
مرفق 2-6	اولوية اولى		جارى							<ul style="list-style-type: none"> - عمل دورات متخصصة. 	2. تنظيم دورات تدريبية للطلاب والمخططين العرب بمعرفة الكلية أو بالتعاون مع بعض الهيئات.
مرفق	اولوية		جارى					√	√	<ul style="list-style-type: none"> - تفعيل وحدة الخريجين. 	3. التواصل فعال مع

المرفقات	اولويات التنفيذ	المتحقق			الإطار الزمني					النشاط التنفيذي	الهدف التنفيذي
		تم	جارى	لم يتم	2025/2024	2024/2023	2023/2022	2022/2021	2021/2020		
<u>الغاية السادسة : زيادة عدد الطلبة الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا</u>											
3-6	اولى										خريجي الكلية العاملين بالدول العربية ومع الجامعات والوزارات والمؤسسات والهيئات العربية.
مرفق 4-6	اولوية ثانية		جارى				√	√			4. زيادة اعداد الطلاب الوافدين مع تقديم تسهيلات لهم وتوقيع بروتوكولات تعاون مع السفارات والمنظمات والجامعات العربية. - البدء في اعداد وحدة جديدة للوافدين لرعايتهم وجذب المزيد منهم لبرامج الكلية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا